

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 2012/01-05

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Město Bakov nad Jizerou

se sídlem: MěÚ Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

IČ: 002 37 418

DIČ: CZ00237418

zastoupené Mgr. Janou Štěpánovou, starostkou města

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav

číslo účtu 43-9161480237/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech této smlouvy: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

a

Zhotovitel:

název /obchodní jméno: **H-INTES s.r.o.**

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem

IČO: 25636332

DIČ: CZ25636332

zápis v soudním rejstříku vedeném: u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829

bankovní spojení: KB Mnichovo Hradiště

číslo účtu: 19-7497310267/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Bořivoj Horák

I.

Úvodní ustanovení

Konstatuje se, že smluvní strany uzavřely dne 14. 03. 2012 smlouvu o dílo, na základě které je realizována akce „Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou“.

II.

Předmět dodatku

Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a dále na základě výsledku veřejné zakázky „Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou – dodatečné stavební práce“, zadávané v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 14. 03. 2012, ve znění dodatku č. 1, v tomto rozsahu:

- 1) Mění se rozsah prací a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a níže uvedených změnových listů, které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací, jakožto odkladu pro zpracování a předložení nabídkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění:
- 2)
 - a. změnový list č.1 – Záměna obrub - ze dne 2.8.2012, promítající se do změny ceny díla ve výši -36.996,30 Kč bez DPH,
 - b. změnový list č. 2 – Ochrana kabelů ČEZ v parkovišti - ze dne 14.8.2012, promítající se do změny ceny díla ve výši +121.301,58 Kč bez DPH,

c. *změnový list č. 3 – drobné změny - ze dne 29.8.2012, promítající se do změny ceny díla ve výši +142.586,30 Kč bez DPH.*

3) *Celková cena dodatečných stavebních prací dle změnových listů č. 1, 2 a 3 (pouze přípočty) činí **712.520,50 Kč bez DPH**. Celková cena méněprací činí 485.628,92 Kč bez DPH. Celková výsledná a konečná cena díla ve znění změnových listů č. 1, 2 a 3 činí **5.435.181,58 Kč bez DPH**.*

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán na základě dohody smluvních stran.

Tato smlouva se vystavuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vzájemně potvrzených stejnopisech.

Přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou:

- *Smluvními stranami vzájemně odsouhlasený změnový list č. 3 (změnové listy č. 1 a č. 2 jsou přílohou dodatku č. 1 SoD)*
- *Nabídkový rozpočet Zhotovitele na dodatečné stavební práce dle výsledku výše uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění.*

*V Mladé Boleslavi
dne 21. září 2012*



.....
*Za Zhotovitele
Ing. Bořivoj Horák, jednatel*

*V Bakově nad Jizerou
dne 21. září 2012*



.....
*Za Objednatele
Mgr. Jana Štěpánová, starostka*