



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

Mírové náměstí 208
Bakov nad Jizerou, PSČ 29401

č.j. Sekr/972/2011
ev.č. 5944/2012

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. 2846/2012, č.j.: sekr/972/2011
uzavřený podle § 536 a následujících, zákona č. 513/1991 Sb. - Obchodního zákoníku

I.

Smlouva o dílo

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Město Bakov nad Jizerou

se sídlem: MěÚ Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

IČ: 002 37 418

DIČ: CZ00237418

zastoupené Mgr. Janou Štěpánovou, starostkou města

bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav

číslo účtu: 1528181/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech této smlouvy: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Grünwald, místostarosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech interiérového vybavení: Taťána Dvořáková, vedoucí knihovny a muzea

a

Zhotovitel:

název /obchodní jméno: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, organizační složka**

se sídlem: Steckerova 189, 293 06 Kosmonosy

zastoupený: Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí organizační složky

IČO: 486 83 396

DIČ: CZ 486 83 396

zápis v osudním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Mladá Boleslav

číslo účtu: 2517100257/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Aleksander Świerczek, ředitel a vedoucí organizační složky

Konstatuje se, že smluvní strany uzavřely dne 1.6.2012 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace akce „Modernizace objektu knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou“ jsou stavební práce dle § 9 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jejichž předmětem je modernizace

Sml. č. 258/2012

objektu knihovny a muzea, spočívající v opravě vnějšího opláštění stěn a střechy, vybudování přístupu do budovy pro zdravotně postižené osoby, zkvalitnění a zmodernizování vytápění muzea a výměně mobiliáře knihovny a muzea. Součástí předmětu této Smlouvy je dodávka (vč. dopravy a montáže) mobiliáře knihovny a muzea.

II. Předmět dodatku

Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž provedení je nezbytné pro provedení stavebních prací, a dále s ohledem na zabezpečení času nezbytného pro řádné provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1.6.2012 v tomto rozsahu:

- 1) Mění se termín dokončení díla na 28.12.2012.
- 2) Mění se rozsah prací a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a níže uvedených změnových listů, které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací:
- 3)
 - a. změnový list č. 1 ze dne 30.9.2012, promítající se do změny ceny díla ve výši +4.153,44- Kč bez DPH,
 - b. změnový list č. 2 ze dne 28.11.2012, promítající se do změny ceny díla ve výši +146.313,32 Kč bez DPH,
- 4) Celková cena dodatečných stavebních prací dle změnových listů č. 1 a 2 činí **150.466,76 Kč bez DPH**. Celková výsledná a konečná cena díla ve znění změnových listů č. 1 a 2 činí **3.838.193,41 Kč bez DPH**.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán na základě dohody smluvních stran.

Tato smlouva se vystavuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vzájemně potvrzených stejnopisech.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou:

- Smluvními stranami vzájemně odsouhlasené změnové listy č. 1 a č. 2

V Kosmonosech

dne 28.11.2012

BIELSKIE PRZEMISLONSTWO
BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO S.A.
Organizační složka
Za zhotovitele
06 Kosmonosy, ul. Boleslav
Reckerova 189
IČO 48683396 DIČ CZ48683396

V Bakově nad Jizerou

dne 28.11.2012

Za Objednatele



KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1 DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU

Název stavby: <input type="text" value="Modernizace objektu knihovny a muzea"/> Název objektu: <input type="text"/> Název části: <input type="text"/> Objednatel: <input type="text" value="Město Bakov nad Jizerou"/> Projektant: <input type="text"/> Zhotovitel: <input type="text"/> Rozpočet číslo: <input type="text"/> Zpracoval: <input type="text"/> Dne: <input type="text"/>	JKSO: <input type="text"/> EČO: <input type="text"/> Místo: <input type="text" value="Bakov nad Jizerou"/> IČO: <input type="text"/> DIČ: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
--	---

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	81,44
2		9	Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"				17 Ostatní	0,00
6					18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	81,44
20	HZS	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant Datum a podpis	JAKUB VOJAN projekce, dozor, stavby autorizace ČKAIT 9984 277 11 Neratovice 166 IČO: 67904301, Tel.: 777 649 770 Razítko 	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 4 153,44 24 10 % DPH 0,00 25 20 % DPH 830,69 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 984,13
Objednatel Datum a podpis	Razítko 	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko 	

IELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
 inżynierskie biuro projektowe S.A.
 ul. Piłsudskiego 180
 05-110 Jędrzejów
 IČO 48663396 DIČ CZ48683396

Název projektu:
 Registrační číslo projektu:

Modernizace objektu knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou
 CZ.1.15/3.2.00/65.01364

NÁVRH NA ZMĚNOVÝ LIST č. 1

P.Č.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdlí množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdlí celk. ceny Kč
	PSV	Práce a dodávky PSV								
	786	Konstrukce truhlářské								
225	786660421	Odpočet - Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva 90x29 cm , s náletem, s kováním	kus	1,000	0,000	-1,00	16 729,00	16 729,00		-16 729,00
226	611100100	Odpočet - dveře vchodové dřevěné 90x197 cm celoprosklené bezpečnostním izolačním 2sklem s nadsvětlíkem ditto	kus	1,000	0,000	-1,00	v ceně			
225	786660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s dřevěnou příčkou oboustranným madlem a válečkovým zámkem	kus	0,000	1,000	1,00	20 801,00		20 801,00	
226	611100100	dveře vchodové dřevěné rozměry výrobní šifra 128 cm x výška 224 cm celoprosklené bezpečnostním izolačním 2sklem Cx6:8-NR15AR-4P+ s dřevěnou příčkou, s náletem, s kováním FAB olive , válečkovým zámkem a oboustranným madlem	kus	0,000	1,000	1,00	v ceně			

Rozdlí oproti SoD celkem Kč:

4072

Zhotovitel/dodavatel:

B.P.B.P.S.A.

**BIELSKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE
 BUDOWNICTWA FRYZERSKOWEGO S.A.**

**NABÍDKOVÉ ODDĚLENÍ
 ROZPOČTÁŘ**

Organizační složka
 293 06 Kosmonosy-Mladá Boleslav
 Šteckerova 159
 IČO 48683396 DIČ CZ48683396

Ing. Michal Barak

JAKUB VOJAN

inženýr stavby/DI	ING. PETR SCHLESINGER	podpis	datum
projektant/AD	MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU		
zadavatel/objednatel	STĚPA VONKA		30.9.2012

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH POLOŽEK

Změny v JNP
Původní řešení: nové vstupní dveře popsány jako vchodové dveře s nadsvětlíkem 90/197 + 90/29 cm. (celkový otvor 90/225) - položky 225 a 226.
Zároveň měli být tyto dveře ve stavebním otvoru posunuty směrem ven a otvor zúžen přížlívkou.
Nové řešení: dveře zůstanou ve stávající poloze - ve vnitřním lici obvodového zdiva. Stavební otvor v tomto místě je 1230/2210. Šifra otvoru nebude zmenšována a bude umožněn širší průchod.
Nově tedy budou dveře jednokřídlové bez nadsvětlíku 1230/2210.
Důvod změny: Výška otvoru po započtení tloušťek rámu konstrukce neumožňuje realizaci smysluplného nadsvětlíku (zbývá výška prosklení po zalištování cca 3 cm).

KR

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2 DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU

Název stavby Modernizace objektu knihovny a muzea

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Bakov nad Jizerou

IČO

DIČ

Objednatel Město Bakov nad Jizerou

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
			0,00		2 868,89
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
			0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
					0,00
6				18	NUS z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	143 444,43		0,00		2 868,89
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

JAKUB VOJAN

projekce, dozor, stavby

autorizace ČKAIT 9984

277 11 Neratovice 166

IČO: 67904301, Tel.: 777 649 770

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		146 313,32
24	10 %	DPH	0,00
25	20 %	DPH	29 262,66
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		175 575,98

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

BIELSKIE PRŔEDSIERIAOVETVO
PRŔEDSIERIAOVETVA PRZEMYSŁOWEGO S.A.
 ul. PrŔemysłowa 169
 17-100 BielskŔo Podlaskie
 IČO: 1433398 DIČ CZ40683398

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

NAVRH NA ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Modernizace objektu knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou

CZ.1.15/3.2.00/65.01/364

P.č.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
764		Konstrukce klempířské								
		Dodávka kovové šablony pro držák dvoutrubkových zábran	ks	0,000	53,000	53,000	760,00	0,00	40 280,00	40 280,00
		Dodávka držáku trubek	ks	0,000	53,000	53,000	340,00	0,00	18 020,00	18 020,00
		Dodávka trubky zábrany pozinkovaná	ks	0,000	104,000	104,000	162,00	0,00	16 848,00	16 848,00
		Montáž zábrany	ks	0,000	52,000	52,000	230,00	0,00	11 960,00	11 960,00
		Doprava	ks	0,000	1,000	1,000	300,00	0,00	300,00	300,00
		Mobilif								
		regály dle návrhu č.3 ROZMĚRY 1800v x 2100š x 500mm hl	ks	20,000	0,000	-20,000	8 890,00	177 800,00	0,00	-177 800,00
		regály dle skutečného provedení ROZMĚRY 1800v x 1840š x 470mm hl 5 polc	ks	0,000	12,000	12,000	8 890,00	0,00	106 680,00	106 680,00
		regály dle skutečného provedení 1 regál je zapracovaný do výklenku v knihovně, má posranní táct na kterých je postupně umístěno 5 polc, tloušťka polc se pohybuje v rozmezí 40 – 70 cm. výška regálu: 2 metry, šířka 140 cm.		0,000	1,000	1,000	10 290,00	0,00	10 290,00	10 290,00
		regály dle skutečného provedení ROZMĚRY 1650v x 1600š x 470mm hl 5 polc	ks	0,000	4,000	4,000	8 690,00	0,00	34 760,00	34 760,00
		regály dle skutečného provedení ROZMĚRY 1350v x 1800š x 470mm hl 3 polce	ks	0,000	1,000	1,000	8 690,00	0,00	8 690,00	8 690,00
		regály dle skutečného provedení ROZMĚRY 1940v x 1810š x 300mm hl 6 polc	ks	0,000	1,000	1,000	8 690,00	0,00	8 690,00	8 690,00
		regály dle skutečného provedení ROZMĚRY 2150v x 1100š x 250mm hl 6 polc	ks	0,000	1,000	1,000	8 690,00	0,00	8 690,00	8 690,00
		vitriny stolové materiál sklo s kovovou podnoží	ks	13,000	0,000	-13,000	14 300,00	185 900,00	0,00	-185 900,00
		vitriny stolové materiál sklo s dřevěnou podnoží	ks	0,000	13,000	13,000	14 300,00	0,00	185 900,00	185 900,00
		Dodávka a montáž koberec BEAT AS, bar B2 a 43	m ²	18,400	18,400	18,400	380,58	0,00	6 241,59	6 241,59
		Elonovaná hliníková přečehodová samolepicí lišta 28x1,5mm	m	2,900	2,900	2,900	147,50	0,00	427,75	427,75
766		speciální vysprávková hmota na sádv. Podklad RS 88	kg	20,000	20,000	20,000	40,00	0,00	800,00	800,00
		Konstrukce truhliček								
766438111		Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	35,200	0,000	-35,200	1 850,00	65 120,00	0,00	-65 120,00
605542430		řezivo listnaté fošna leštěná DB II, 50 mm délka 4 m	m ³	0,576	0,000	-0,576	v ceně			
		Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	m	0,000	35,200	35,200	1 850,00	0,00	65 120,00	65 120,00
		Repase opatrně demontovaných stupnic původního schodiště opískování a namčení do požadovaného odstínu, dodávka nových podstupnic s pískovaným povrchem a namořením do barvy dle repasovaných stupnic	m ³	0,000	0,576	0,576	v ceně			

16

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH POLOŽEK

Změny

A - STŘECHA	<i>původní řešení</i> - členění střechy dle původního stavu <i>nové řešení</i> - doplnění sněhových zábran
	<i>důvod změny</i> - zvýšení bezpečnosti v okolí objektu
B - MOBILIÁŘ	<i>původní řešení</i> - rozměry prvků dle původního soupisu <i>nové řešení</i> - úprava rozměrů podle upravené dispozice + doplnění koberců v prostoru schodiště
	<i>důvod změny</i> - byla odsouhlasena úprava dispozice knihovny a rozměrů prvků tak, aby ideálně vyhovovaly současným nárokům provozu
C - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ	<i>původní řešení</i> - dřevěný obklad stupňů z nových prvků <i>nové řešení</i> - částečné využití a repase stávajících prvků
	<i>důvod změny</i> - zájem uživatele a investora o zachování historického prvku v interieru objektu
D - SVISLÉ KONSTRUKCE + KOMUNIKACE	<i>původní řešení</i> - konstrukce rampy provedena z prefabrikovaných prvků s využitím zámkové dlažby <i>nové řešení</i> - konstrukce rampy provedena monolitická betonová s využitím původní kamenné mozaiky
	<i>důvod změny</i> - zájem investora o materiálovou vazbu na okolní plochy
E - ÚPRAVY POVRCHU	<i>původní řešení</i> - plochy omítek a lešení dle výkazu výměr <i>nové řešení</i> - plochy omítek po zaměření
	<i>důvod změny</i> - ověření rozměrů jednotlivých stěn objektu včetně detailů po zpřístupnění z lešení

1