
Objekt
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
Předání staveniště + ZS
Vytyčení IS
Bourací práce
Komunikace
- asfaltový povrch - pojízdné cesty - skladba A-A
- hlavní vjezd
- vstup pro pěší
- zásobovací vjezd
- chodníková dlažba - skladba B-B
- komunikace dlažba - skladba C-C
- odpočinkové plochy - skladba H-H + mobiliář
- terasa z beton. Dlaždic
- oprava schodů
- sportoviště 2x- skladba CH-CH
- odpočinková plocha
Oplocení + mobiliář
Dětské hřiště
Oprava vody + přípojka
Veřejné osvětlení
Oprava WC
Oprava pokladny
Založení trávníku + oprava sadových úprav
Zabezpečení stavby
Úklid
Odvoz ZS a předání stavby