

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. zhotovitele: 2012/01-19

č. objednatele: 119/2012

uzavřená dle Obchodního zákoníku mezi

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Bakov nad Jizerou**  
Sídlo: MěÚ Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou  
IČ: 002 37 418 DIČ: CZ00237418  
zastoupené Mgr. Janou Štěpánovou, starostkou města  
E-mail: [stepanova@bakovnj.cz](mailto:stepanova@bakovnj.cz)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav  
číslo účtu 43-9161480237/0100  
osoba oprávněná jednat v záležitostech této smlouvy: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **H-INTES s.r.o.**  
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Horákem Bořivojem, jednatelem společnosti  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Veseckým Jiřím, ředitelem stavební výroby  
E-mail: [j.vesecky@h-intes.cz](mailto:j.vesecky@h-intes.cz), [info@h-intes.cz](mailto:info@h-intes.cz)  
IČ: 25 63 63 32 DIČ: CZ25636332  
č.ú.: 19-7497310267/0100 tel.: 326 716 040

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

**Název akce:** **Rekonstrukce komunikace ul. Nad Skalkou**

**Místo realizace:** **Bakov nad Jizerou**

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně článku 5 odst. 5.1. Termín plnění takto:

Termín ukončení: 6.7.2013

3.2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

V Mladé Boleslavi  
Dne: 11.3.2013

**H-INTES s.r.o.**  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav  
326 716 040 DIČ: CZ25636332

.....  
za zhotovitele  
Ing. Horák Bořivoj  
jednatel H-INTES s.r.o.

V Bakově nad Jizerou  
Dne: 11.3.2013



.....  
za objednatele  
Mgr. Jana Štěpánová  
starostka

REZKOUMAL:

Her #

SML. č. 85/2013

TW